


ID Nome attività Durata Inizio Fine
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 3 g lun 02/10/06 mer 04/10/06
2 DEMOLIZIONI 109 g gio 05/10/06 ven 16/03/07
3 Bassi fabbricati 4 g gio 05/10/06 mar 10/10/06

4 Rimozione amianto 7 g mar 06/03/07 mer 14/03/07

5 Banchina 2 g gio 15/03/07 ven 16/03/07

6 OPERE STRADALI 257 g mer 11/10/06 gio 25/10/07
7 SCAVI 90 g mer 11/10/06 ven 23/02/07
8 Strade e marciapiedi 90 g mer 11/10/06 ven 23/02/07

9 Giardino 40 g gio 21/12/06 gio 22/02/07

10 STRADE 178 g ven 19/01/07 gio 04/10/07
11 Misto granulare anidro 45 g ven 19/01/07 gio 22/03/07

12 Misto frantumato 45 g ven 09/02/07 gio 12/04/07

13 Tout-venant 20 g ven 31/08/07 gio 27/09/07

14 Binder 15 g ven 14/09/07 gio 04/10/07

15 Emulsione bituminosa 12 g lun 17/09/07 mar 02/10/07

16 MARCIAPIEDI 176 g ven 19/01/07 mar 02/10/07
17 Misto granulare anidro 45 g ven 19/01/07 gio 22/03/07

18 Fondazione in cls 20 g lun 03/09/07 ven 28/09/07

19 Strato di usura 15 g mer 12/09/07 mar 02/10/07

20 Posa marmette autobloccanti 15 g mer 12/09/07 mar 02/10/07

21 Posa cordoli in pietra 20 g mer 29/08/07 mar 25/09/07

22 SISTEMAZIONI ESTERNE 148 g ven 23/03/07 gio 25/10/07
23 Posa cordoli in cls 40 g ven 23/03/07 lun 21/05/07

24 Formazione di aiuole 15 g mer 26/09/07 mar 16/10/07

25 Semina e piantamento 7 g mer 17/10/07 gio 25/10/07

26 Pavimentazione stabilizzata area bimbi 15 g mar 03/04/07 lun 23/04/07

27 Posa panchine 5 g mer 03/10/07 mar 09/10/07

28 Allestimento area gioco bimbi 10 g mer 03/10/07 mar 16/10/07

29 RETE FOGNARIA 118 g mer 25/10/06 mer 18/04/07
30 FOGNATURA NERA 59 g mer 25/10/06 gio 25/01/07
31 Scavo in trincea 30 g mer 25/10/06 mer 06/12/06

32 Platea in cls 15 g mar 21/11/06 mar 12/12/06

33 Posa pozzetti 15 g mar 28/11/06 mar 19/12/06

34 Posa tubi in pvc 18 g mar 28/11/06 ven 22/12/06

35 Calottatura in cls 15 g mer 06/12/06 gio 04/01/07

36 Posa chiusini 10 g mar 19/12/06 mar 09/01/07

37 Riempimento scavi 20 g gio 21/12/06 gio 25/01/07

38 FOGNATURA BIANCA 118 g mer 25/10/06 mer 18/04/07
39 Scavo in trincea 80 g mer 25/10/06 ven 23/02/07

40 Platea in cls 70 g gio 23/11/06 ven 09/03/07

41 Posa pozzetti 70 g gio 07/12/06 ven 23/03/07

42 Posa tubi in cls 70 g gio 07/12/06 ven 23/03/07

43 Posa caditoie 60 g lun 15/01/07 ven 06/04/07

44 Posa chiusini 50 g gio 01/02/07 mer 11/04/07

45 Riempimento scavi 50 g gio 08/02/07 mer 18/04/07

46 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 93 g mer 09/05/07 ven 21/09/07
47 Scavo in trincea 30 g mer 09/05/07 mar 19/06/07

48 Platea in cls 15 g lun 04/06/07 ven 22/06/07

49 Esecuzione pozzetti 15 g lun 18/06/07 ven 06/07/07

50 Posa cavidotti 20 g lun 18/06/07 ven 13/07/07

51 Posa cavi 40 g lun 16/07/07 ven 14/09/07

52 Posa chiusini 15 g lun 03/09/07 ven 21/09/07

53 Riempimento scavi 20 g mer 27/06/07 mar 24/07/07

54 RETE IDRICA 61 g lun 26/03/07 mer 20/06/07
55 Scavo in trincea 25 g lun 26/03/07 lun 30/04/07

56 Platea in cls 15 g gio 12/04/07 ven 04/05/07

57 Esecuzione pozzetti 15 g ven 27/04/07 ven 18/05/07

58 Posa tubazioni 20 g lun 07/05/07 ven 01/06/07

59 Posa chiusini 15 g gio 31/05/07 mer 20/06/07

60 Idranti antincendio 10 g lun 28/05/07 ven 08/06/07

61 Riempimento scavi 20 g lun 21/05/07 ven 15/06/07

62 RETE ENERGIA ELETTRICA 85 g mer 02/05/07 mar 04/09/07
63 Realizzazione cabine di trasformazione 35 g mer 02/05/07 mar 19/06/07

64 Scavo in trincea 30 g mer 09/05/07 mar 19/06/07

65 Platea in cls 15 g lun 04/06/07 ven 22/06/07

66 Esecuzione pozzetti 15 g lun 18/06/07 ven 06/07/07

67 Posa cavidotti 20 g lun 18/06/07 ven 13/07/07

68 Posa cavi 40 g mer 27/06/07 mar 28/08/07

69 Posa chiusini 15 g mer 08/08/07 mar 04/09/07

70 Riempimento scavi 20 g mer 27/06/07 mar 24/07/07

71 RETE GAS 46 g mer 09/05/07 mer 11/07/07
72 Scavo in trincea 20 g mer 09/05/07 mar 05/06/07

73 Platea in cls 15 g lun 21/05/07 ven 08/06/07

74 Esecuzione pozzetti 15 g lun 04/06/07 ven 22/06/07

75 Posa tubazioni 15 g lun 04/06/07 ven 22/06/07

76 Posa chiusini 15 g gio 21/06/07 mer 11/07/07

77 Riempimento scavi 20 g lun 11/06/07 ven 06/07/07

78 RETE TELECOM 62 g mer 27/06/07 gio 27/09/07
79 Scavo in trincea 30 g mer 27/06/07 mar 07/08/07

80 Platea in cls 15 g lun 23/07/07 ven 10/08/07

81 Esecuzione pozzetti 15 g lun 06/08/07 ven 31/08/07

82 Posa cavidotti 20 g lun 06/08/07 ven 07/09/07

83 Posa cavi 20 g mer 22/08/07 mar 18/09/07

84 Posa chiusini 15 g ven 07/09/07 gio 27/09/07

85 Riempimento scavi 20 g mer 22/08/07 mar 18/09/07

86 CHIUSURA CANTIERE 8 g ven 26/10/07 mer 07/11/07
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