


ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori
1 DEMOLIZIONI 8 g mer 02/01/08 ven 11/01/08
2 Bassi fabbricati 1 g ven 11/01/08 ven 11/01/08 3

3 Rimozione amianto 7 g mer 02/01/08 gio 10/01/08

4 Banchina 2 g mer 02/01/08 gio 03/01/08

5 OPERE STRADALI 83 g mer 02/01/08 ven 25/04/08
6 SCAVI 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08
7 Strade e marciapiedi 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08

8 STRADE 61 g mar 08/01/08 mar 01/04/08
9 Misto frantumato 50 g mar 08/01/08 lun 17/03/08

10 Tout-venant 50 g lun 14/01/08 ven 21/03/08 9FF+4 g

11 Binder 50 g ven 18/01/08 gio 27/03/08 10FF+4 g

12 Emulsione bituminosa 20 g mer 05/03/08 mar 01/04/08 11FF+3 g

13 MARCIAPIEDI 83 g mer 02/01/08 ven 25/04/08
14 Misto granulare anidro 10 g ven 08/02/08 gio 21/02/08 31

15 Fondazione in cls 70 g lun 07/01/08 ven 11/04/08 18II+3 g

16 Strato di usura 25 g lun 17/03/08 ven 18/04/08 15II+50 g

17 Posa marmette autobloccanti 30 g lun 17/03/08 ven 25/04/08 15II+50 g

18 Posa cordoli in pietra 30 g mer 02/01/08 mar 12/02/08

19 SISTEMAZIONI ESTERNE 50 g mer 02/01/08 mar 11/03/08
20 Posa cordoli in cls 50 g mer 02/01/08 mar 11/03/08

21 Formazione di aiuole 15 g mer 13/02/08 mar 04/03/08 18

22 Semina e piantamento 7 g lun 03/03/08 mar 11/03/08

23 Pavimentazione stabilizzata area bimbi 15 g mer 23/01/08 mar 12/02/08 20II+15 g

24 Posa panchine 5 g lun 04/02/08 ven 08/02/08

25 Allestimento area gioco bimbi 10 g lun 04/02/08 ven 15/02/08 24II

26 RETE FOGNARIA 60 g mer 16/01/08 mar 08/04/08
27 FOGNATURA BIANCA 60 g mer 16/01/08 mar 08/04/08
28 Scavo in trincea 7 g mer 16/01/08 gio 24/01/08 7II+10 g

29 Posa caditoie 7 g ven 25/01/08 lun 04/02/08 28

30 Posa chiusini 50 g mer 30/01/08 mar 08/04/08 29II+3 g

31 Riempimento scavi 15 g ven 18/01/08 gio 07/02/08 28II+2 g

32 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 75 g mer 02/01/08 mar 15/04/08
33 Scavo in trincea 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08

34 Platea in cls 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08 33II

35 Esecuzione pozzetti 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08 33II

36 Posa cavidotti 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08 33II

37 Posa cavi 40 g mer 16/01/08 mar 11/03/08 36

38 Posa chiusini 60 g mer 23/01/08 mar 15/04/08 33II+15 g

39 Riempimento scavi 7 g mer 02/01/08 gio 10/01/08 33II

40 RETE IDRICA 5 g mer 02/01/08 mar 08/01/08
41 Riempimento scavi 5 g mer 02/01/08 mar 08/01/08

42 RETE ENERGIA ELETTRICA 75 g mer 02/01/08 mar 15/04/08
43 Realizzazione cabine di trasformazione 7 g mer 02/01/08 gio 10/01/08

44 Scavo in trincea 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08

45 Platea in cls 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08 44II

46 Esecuzione pozzetti 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08 44II

47 Posa cavidotti 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08 44II

48 Posa cavi 40 g mer 16/01/08 mar 11/03/08 47

49 Posa chiusini 60 g mer 23/01/08 mar 15/04/08 44II+15 g

50 Riempimento scavi 7 g mer 02/01/08 gio 10/01/08 44II

51 RETE GAS 5 g mer 02/01/08 mar 08/01/08
52 Riempimento scavi 5 g mer 02/01/08 mar 08/01/08

53 RETE TELECOM 75 g mer 02/01/08 mar 15/04/08
54 Scavo in trincea 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08

55 Platea in cls 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08 54II

56 Esecuzione pozzetti 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08 54II

57 Posa cavidotti 10 g mer 02/01/08 mar 15/01/08 54II

58 Posa cavi 10 g mer 02/04/08 mar 15/04/08 59FF

59 Posa chiusini 60 g mer 23/01/08 mar 15/04/08 54II+15 g

60 Riempimento scavi 7 g mer 02/01/08 gio 10/01/08 54II

61 CHIUSURA CANTIERE 3 g lun 28/04/08 mer 30/04/08 17
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